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Introducción
Las Provincias, Distritos y Centros Poblados 
del Perú, cuentan con Gobiernos Locales 
denominados Municipalidades, que son 
entidades estatales descentralizadas que 
tiene como función administrar una ciudad o 
población (Pérez y Merino, 2015). Se 
caracterizan por emanar de la voluntad 
popular, tienen Personería Jurídica de derecho 
Público, con autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su compe-
tencia. La Autonomía Municipal, consiste en la 
capacidad de gestión independiente dentro de 
los asuntos atribuidos como propios de la 
Municipalidad (Serpa, 2018, p.48).
La municipalidad, es una instancia prestadora 
de servicios públicos que permiten a los 
ciudadanos, individual o colectivamente, ser 
atendidos en determinadas necesidades que 
tengan carácter de interés público y sirvan al 
bienestar de todos. Está facultada para liderar 
la gestión del desarrollo integral sostenible de 
su ámbito al orientar sus procesos en la mejora 
de la calidad de vida de la población, en donde 
la persona, especialmente aquella en 
condiciones de pobreza y exclusión, se 
convierta en el centro de atención de todos los 
esfuerzos s iempre y cuando e l lo  no 
comprometa la calidad de vida de las poblacio-
nes futuras (Estrada, 2019, p.26).
El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales 
y Locales, se constituyen en los principales 
compradores de bienes, servicios y obras en la 
economía nacional. Estas operaciones son de 
interés público y privado; que exponen a 
dichos procesos a un conjunto de riesgos 
afectos de controles internos deficientes 
(Pandia, 2018, p.1).
La Gestión Municipal o similar, es una labor 
compleja por lo que enfrenta problemas de 
gestión, deficiencias administrativas, recursos 
financieros reducidos y problemas de origen 
institucional. Una de las principales desviacio-
nes es la limitada aplicación de herramientas 
de control y de seguimiento que les permita 
analizar su gestión en general y de forma 
específica el manejo de sus recursos y de los 
aspectos financieros que avalen la transparen-
cia en la gestión de los municipios por la 
vigilancia ciudadana y garanticen la provisión 
de bienes y servicios a la ciudadanía. (Estrada, 
2019). La ineficiencia en la oferta de bienes y 
servicios a los ciudadanos, generan desvíos 
del bienestar y de las necesidades de los 
gobernados (Zarpan, 2013).
El control gubernamental consiste en la 
supervisión, vigilancia y verificación de los 
actos y resultados de la gestión pública. Este 
control busca que los recursos públicos se 
usen con eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía; que se realice de acuerdo a las 
normas legales, lineamientos de política y 
planes de acción. El Sistema Nacional de 
Control, evalúa los sistemas de administración 
y gerencia, buscando su mejoramiento a 
través de la adopción de acciones preventivas 
y correctivas (Pandia, 2018, p.1-2). El control 
interno, es el elemento clave en el buen 
desempeño del proceso de construcción de 
obras, que permite generar indicadores de 
eficiencia, eficacia y economía (Pandia, 2018, 
p.1).
Una imagen generalizada de las municipa-
lidades en Perú, es la práctica sostenida de 
corrupción, malversación de fondos, burocra-
cia, ineficiencia en las operaciones; lo que 
genera un clima de desconfianza e insatis-
facción en la población (Flores, 2015).
En la municipalidad provincial de Pachitea del 
departamento de Huánuco, desde su rol 
promotor de desarrollo local, observa 
deficiencias en el cumplimiento con el 
propósito de la Municipalidad que lo establece 
la Ley Orgánica de Municipalidades. Por 
ejemplo en su Artículo 96, menciona que la 
ejecución de obras municipales es una 
necesidad pública, pero es alli donde se 
evidencia baja eficacia, atribuyéndose a 
dificultades en la orientación de políticas, 
objetivos y metas establecidas, fallas en el 
cumplimiento de las normas internas y legales, 
información inoportuna e incompleta, estrate-
gias no efectivas para evaluar el Sistema de 
Gestión de Calidad y de Control Interno; por 
tanto, no generan una sinergia que responda 
de manera dinámica las circunstancias 
cambiantes y exigentes del entorno. De este 
modo el Sistema de Control Interno de la 
Municipalidad de Pachitea no se encuentra 
entrelazado con las actividades operativas 
correspondientes y por lo tanto, no influye en la 
optimización de la gestión por lo que requiere 
un cambio integral y profundo. Es necesario 
aplicar una gestión del control interno de forma 
eficiente y oportuna para el beneficio de la 
comunidad.
Control interno y su incidencia en la gestión de obras en municipalidades distritales de Pachitea - Huánuco
07123 ISSN 2617-4332, Gac. Cient.; 5(2), julio - diciembre, 2019, 122-128
Control interno y su incidencia en la gestión de obras en Municipalidades Distritales de 
Pachitea - Huánuco
Internal control and its incidence in the management of works in District Municipalities of 
Pachitea - Huánuco
1,a,*Deysi Y. Albornoz-Romero
1Municipalidad Distrital de Pachitea, Perú
2E-mail, dyaneli88@hotmail.com
*Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-4595-4900
Recibido: 10 de agosto de 2019
Aceptado para publicación: 20 de diciembre de 2019
Resumen
El objetivo de la investigación fue determinar si el control interno incide en la gestión de obras de las 
Municipalidades Distritales de Pachitea, provincia y departamento de Huánuco, durante el 2017. El 
estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, prospectivo y transversal, con diseño 
correlacional. La muestra la conformaron 48 trabajadores de obras de 4 Municipalidades Distritales 
de la Provincia de Pachitea, seleccionados mediante el muestreo no probabilístico. Los datos se 
recolectaron mediante dos cuestionarios: medición del control interno y la gestión de obras 
municipales, previamente validadas, y fiabilizadas. Se aplicaron las consideraciones éticas de 
investigación. Se realizó el análisis descriptivo y la hipótesis se comprobó mediante la prueba Rho de 
Sperman para un p <0,05. Según los resultados se tuvo que 39.6%(19) de la muestra percibieron que 
el control interno fue adecuado, 35.4%(17) de nivel regular y 25.0%(12) inadecuado. De otro lado, 
37.5%(18) referían que existe una gestión ineficiente, 33.3%(16) una gestión regular y solo 29.2%(14) 
refirieron una gestión eficiente. Se concluye que existe correlación positiva, moderada y significativa 
entre las variables analizadas (rs = 0.476 y p<0.05); por tanto, se afirma que el control interno incide 
positivamente en la gestión de obras en las Municipalidades Distritales de Pachitea.
Palabras clave: evaluación, fiscalización-auditoría control interno, gestión municipal, calidad.
Abstract
The objective of the research was to determine if internal control affects the management of works of 
the District Municipalities of Pachitea, province and department of Huánuco, during 2017. The study 
was quantitative, descriptive, prospective and transversal, with a design correlational The sample was 
made up of 48 construction workers from 4 District Municipalities of the Province of Pachitea, selected 
through non-probabilistic sampling. The data was collected through two questionnaires: 
measurement of internal control and the management of municipal works, previously validated, and 
reliable. The ethical research considerations were applied. Descriptive analysis was performed and 
the hypothesis was tested by the Sperman Rho test for a p <0.05. According to the results, 39.6% (19) 
of the sample had perceived that the internal control was adequate, 35.4% (17) of a regular level and 
25.0% (12) inadequate. On the other hand, 37.5% (18) reported that there is inefficient management, 
33.3% (16) regular management and only 29.2% (14) reported efficient management. It is concluded 
that there is a positive, moderate and significant correlation between the analyzed variables (rs = 
0.476 and p <0.05); therefore, it is affirmed that internal control has a positive impact on the 
management of works in the District Municipalities of Pachitea.
Keywords: evaluation, audit-audit internal control, municipal management, quality.
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dimensiones y 21 ítems respecto al control 
interno y la gestión de obras de la municipa-
lidad de la provincia de Pachitea en el 2018. 
También, se utilizó la observación porque se 
obtuvo información directa y confiable en todas 
las obras en ejecusión de la muestra de los 4 
distritos de la Provincia de Pachitea. Los 
instrumentos fueron sometidos al juicio de 7 
expertos y su fiabilidad se realizó medinte la 
prueba Alpha de Crombach; el cual, resultó un 
coeficiente de 0.789 lo que garantizó la 
confiabilidad del instrumento.
Para el análisis de los datos inicialmente se 
aplicó la revisión de los datos con el fin de 
comprobar la integridad de las respuestas, 
luego se ordenó la información con el propósito 
de ajustar los datos primarios. Posterior a ello, 
se vació en una base de datos (en una hoja de 
cálculo Excel) y finalmente se transportó al 
SPSS V21, para su análisis.
Se realizó el análisis descriptivo e interpreta-
ción de datos de cada una variable, luego se 
efectuó la segmentación en rango de 
calificación para cada dimensión. Así mismo, 
para el análisis inferencial de los datos se 
aplicó la prueba Rho de Sperman, con el fin de 
medir la relación entre las variables de estudio. 
Durante todo el proceso de investigación se 
aplicaron los principios de la ética de la 
investigación científica.
Resultados
Los resultados de la presente investigación 
expresan la incidencia del control interno y la 
gestión de obras en la Municipalidad Distrital 
de Pachitea.
Respecto a la aplicación control interno se 
observó que cerca de la mitad de los 
entrevistados percibieron que se realizaba un 
adecuado control interno en cuanto a las 
actividades de control gerencial, ambiente de 
control, evaluación de riesgos y actividades de 
supervisión [45.8%(22), 41.7%(20), 39.6%(19) 
y 37.5%(18) respectivamente]; en tanto en 
cerca y alrededor de la quinta parte de la 
muestra  refirieron que se llevaba a acabo de 
manera inadecuada en cuanto a ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de 
control gerencial, sistemas de información y 
comunicación [27.1%(13), 22.9%(11), 
22.9%(11), 18.8%(9) respectivamente].(Ver 
tabla 01)
Tabla 01. Aplicación del control interno 
por las Municipalidades Distritales de 
Pachitea
Fuente. Cuestionario de control interno
Concerniente al tipo de control interno de las 
municipalidades distritales en estudio, se 
evidenció que más de la tercera parte de la 
muestra, manifestaron que se desarrollaba de 
manera adecuada [39.6%(19)], alrededor de la 
tercera parte [35.4%(17)] refirieron que fue 
regular y una cuarta parte consideraron que 
fue inadecuada [25.0%(12)].(ver grafico 01)
Fuente. Cuestionario de control interno 
Gráfico 01. Tipo de control interno que 
aplican las Municipalidades Distritales de 
de Pachitea
En razón a la gestión de obras, más de la 
tercera parte de la muestra mencionaron que 
es ineficiente en cuanto a Información 
financiera, información y comunicación de las 
transacciones y monitoreo [39.6%(19), 
39.6%(19), 37.5%(18) respectivamente], en 
tanto en menor proporción manifestaron que 
existe una eficiente gestión en cuanto a 
Planeación,  in formación financiera y 
comun icac ión  de  l as  t ransacc iones 
[31 .3%(15) ,  27 .1%(13)  y  25 .0%(12) 
respectivamente] (ver tabla 02)
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Desde el análisis de Andia (2010), existe 
retrazos en la ejecución de obras sobre todo 
respecto al gasto público de proyectos de 
inversión, los que proveen soluciones a las 
demandas sociales y organizaciones, 
propiciando un cambio anhelado. Pero los 
proyectos tienen un tiempo delimitado y un 
área geográfica definida donde tendrá 
influencia el proyecto (p. 28-29).
Como consecuencia de la inadecuada gestión 
del control interno, se presentan denuncias por 
parte de los ciudadanos, principalmente de las 
obras de saneamiento y viales inconclusas y 
otras que registran serias deficiencias, los 
cuales ponen en evidencia la insatisfacción de 
la ciudadanía con la ejecución de las obras a 
cargo de las municipalidades. Esto se atribuye 
a que el Órgano de Control Institucional (OCI) -
que es la entidad especializada responsable 
de llevar a cabo el control gubernamental- no 
está cumpliendo con sus principales funciones 
como es el de promover la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes 
de la entidad, notificando la legalidad y 
eficiencia de sus actos y operaciones, así 
como el logro de sus resultados, mediante la 
e jecuc ión de labores de cont ro l ,  de 
conformidad con lo señalado en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la Republica 
(Congreso de la República, 2001)-. De otro 
lado muchas veces este equipo no cuenta con 
las competencias necesarias para ejecutar 
estas actividades que dependen de la 
ubicación, dimensión y tipo de intervenciones 
públicas a supervisar.
Dado que en las Municipalidades Distritales de 
la Provincia de Pachitea del departamento de 
Huánuco, no se están cumpliendo con el 
control de obras (de necesidad pública 
básica), requerido por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la presente investigación 
pretende determinar la incidencia de la gestión 
de control interno en la gestión de proyectos de 
obras que ejecutan las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Pachitea; al 
determinar su incidencia se pretende proponer 
mecanismos que permitan un mejor control 
interno, ya que la correcta gestión se puede 
evaluar la calidad de la tarea administrativa 
(Aguirre y Armenta, 2012).
Material y métodos
El estudio se desarrolló en las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Pachitea del 
Departamento de Huánuco, la que entre otras 
actividades gestiona y ejecuta obras públicas 
de los proyectos de inversión, para mejorar la 
calidad de vida de los pobladores.
La población estuvo conformada por 48 
trabajadores de las obras de los 4 distritos de la 
Provincia de Pachitea, quienes fueron la 
totalidad de trabajadores, por tanto constitu-
yeron una población muestral, seleccionadas 
por muestreo no probabilístico, según 
conveniencia del investigador y de acuerdo a 
los criterios de inclusión y exclusión.
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 
ya que, según Hernández et al. (2010), afirma 
que: “Usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
“(p.04). Es de nivel explicativo, porque buscó 
demostrar cual es la influencia de una variable 
sobre otra, así como lo afirma Hernández et al. 
(2010): “Esta dirigido a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales. De esta manera se enfoca en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta, o por qué se 
relacionan dos o más variables.” (p 85). En la 
investigación se buscó explicar si el control 
interno tiene algún impacto positivo en la 
gestión de obras municipales.
El tipo de investigación fue aplicada ya que se 
basó en teórias y conceptos científicos, 
además de que se interesa en la solución de 
problemas prácticos. El tipo de estudio según 
su finalidad fue analítico ya que se estudió una 
presunta causa y su efecto. Por su dirección 
temporal, fue transversal ya que se recolectó 
los datos en solo momento del tiempo. Por la 
cronología de los hechos, se estableció que 
fue un estudio retrospectivo porque se inició 
después de que se haya producido el efecto y 
la exposición. Por la asignación del factor de 
estudio, se considera como observacional 
debido a que no fue asignado por los 
investigadores, solo se limitaron a observar el 
fenómeno a medir y analizar determinadas 
variables, sin ejercer un control directo de la 
intervención. 
Las estrategias de recolección de datos que se 
utilizó para la ejecución de la investigación, 
fueron la encuesta: ya que se buscó 
información de las variables identificadas en el 
presente estudio, cuyo instrumento fue un 
cuestionario Ad Hoc, estructurado con 5 
N % N % N %
Ambiente de
control
20 41.7 15 31.3 13 27.1
Evaluación de
riesgos
19 39.6 18 37.5 11 22.9
Actividades de
control gerencial




16 33.3 21 43.8 11 22.9
Actividades de
supervisión
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dimensiones y 21 ítems respecto al control 
interno y la gestión de obras de la municipa-
lidad de la provincia de Pachitea en el 2018. 
También, se utilizó la observación porque se 
obtuvo información directa y confiable en todas 
las obras en ejecusión de la muestra de los 4 
distritos de la Provincia de Pachitea. Los 
instrumentos fueron sometidos al juicio de 7 
expertos y su fiabilidad se realizó medinte la 
prueba Alpha de Crombach; el cual, resultó un 
coeficiente de 0.789 lo que garantizó la 
confiabilidad del instrumento.
Para el análisis de los datos inicialmente se 
aplicó la revisión de los datos con el fin de 
comprobar la integridad de las respuestas, 
luego se ordenó la información con el propósito 
de ajustar los datos primarios. Posterior a ello, 
se vació en una base de datos (en una hoja de 
cálculo Excel) y finalmente se transportó al 
SPSS V21, para su análisis.
Se realizó el análisis descriptivo e interpreta-
ción de datos de cada una variable, luego se 
efectuó la segmentación en rango de 
calificación para cada dimensión. Así mismo, 
para el análisis inferencial de los datos se 
aplicó la prueba Rho de Sperman, con el fin de 
medir la relación entre las variables de estudio. 
Durante todo el proceso de investigación se 
aplicaron los principios de la ética de la 
investigación científica.
Resultados
Los resultados de la presente investigación 
expresan la incidencia del control interno y la 
gestión de obras en la Municipalidad Distrital 
de Pachitea.
Respecto a la aplicación control interno se 
observó que cerca de la mitad de los 
entrevistados percibieron que se realizaba un 
adecuado control interno en cuanto a las 
actividades de control gerencial, ambiente de 
control, evaluación de riesgos y actividades de 
supervisión [45.8%(22), 41.7%(20), 39.6%(19) 
y 37.5%(18) respectivamente]; en tanto en 
cerca y alrededor de la quinta parte de la 
muestra  refirieron que se llevaba a acabo de 
manera inadecuada en cuanto a ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de 
control gerencial, sistemas de información y 
comunicación [27.1%(13), 22.9%(11), 
22.9%(11), 18.8%(9) respectivamente].(Ver 
tabla 01)
Tabla 01. Aplicación del control interno 
por las Municipalidades Distritales de 
Pachitea
Fuente. Cuestionario de control interno
Concerniente al tipo de control interno de las 
municipalidades distritales en estudio, se 
evidenció que más de la tercera parte de la 
muestra, manifestaron que se desarrollaba de 
manera adecuada [39.6%(19)], alrededor de la 
tercera parte [35.4%(17)] refirieron que fue 
regular y una cuarta parte consideraron que 
fue inadecuada [25.0%(12)].(ver grafico 01)
Fuente. Cuestionario de control interno 
Gráfico 01. Tipo de control interno que 
aplican las Municipalidades Distritales de 
de Pachitea
En razón a la gestión de obras, más de la 
tercera parte de la muestra mencionaron que 
es ineficiente en cuanto a Información 
financiera, información y comunicación de las 
transacciones y monitoreo [39.6%(19), 
39.6%(19), 37.5%(18) respectivamente], en 
tanto en menor proporción manifestaron que 
existe una eficiente gestión en cuanto a 
Planeación,  in formación financiera y 
comun icac ión  de  l as  t ransacc iones 
[31 .3%(15) ,  27 .1%(13)  y  25 .0%(12) 
respectivamente] (ver tabla 02)
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Desde el análisis de Andia (2010), existe 
retrazos en la ejecución de obras sobre todo 
respecto al gasto público de proyectos de 
inversión, los que proveen soluciones a las 
demandas sociales y organizaciones, 
propiciando un cambio anhelado. Pero los 
proyectos tienen un tiempo delimitado y un 
área geográfica definida donde tendrá 
influencia el proyecto (p. 28-29).
Como consecuencia de la inadecuada gestión 
del control interno, se presentan denuncias por 
parte de los ciudadanos, principalmente de las 
obras de saneamiento y viales inconclusas y 
otras que registran serias deficiencias, los 
cuales ponen en evidencia la insatisfacción de 
la ciudadanía con la ejecución de las obras a 
cargo de las municipalidades. Esto se atribuye 
a que el Órgano de Control Institucional (OCI) -
que es la entidad especializada responsable 
de llevar a cabo el control gubernamental- no 
está cumpliendo con sus principales funciones 
como es el de promover la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes 
de la entidad, notificando la legalidad y 
eficiencia de sus actos y operaciones, así 
como el logro de sus resultados, mediante la 
e jecuc ión de labores de cont ro l ,  de 
conformidad con lo señalado en la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la Republica 
(Congreso de la República, 2001)-. De otro 
lado muchas veces este equipo no cuenta con 
las competencias necesarias para ejecutar 
estas actividades que dependen de la 
ubicación, dimensión y tipo de intervenciones 
públicas a supervisar.
Dado que en las Municipalidades Distritales de 
la Provincia de Pachitea del departamento de 
Huánuco, no se están cumpliendo con el 
control de obras (de necesidad pública 
básica), requerido por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la presente investigación 
pretende determinar la incidencia de la gestión 
de control interno en la gestión de proyectos de 
obras que ejecutan las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Pachitea; al 
determinar su incidencia se pretende proponer 
mecanismos que permitan un mejor control 
interno, ya que la correcta gestión se puede 
evaluar la calidad de la tarea administrativa 
(Aguirre y Armenta, 2012).
Material y métodos
El estudio se desarrolló en las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Pachitea del 
Departamento de Huánuco, la que entre otras 
actividades gestiona y ejecuta obras públicas 
de los proyectos de inversión, para mejorar la 
calidad de vida de los pobladores.
La población estuvo conformada por 48 
trabajadores de las obras de los 4 distritos de la 
Provincia de Pachitea, quienes fueron la 
totalidad de trabajadores, por tanto constitu-
yeron una población muestral, seleccionadas 
por muestreo no probabilístico, según 
conveniencia del investigador y de acuerdo a 
los criterios de inclusión y exclusión.
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 
ya que, según Hernández et al. (2010), afirma 
que: “Usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
“(p.04). Es de nivel explicativo, porque buscó 
demostrar cual es la influencia de una variable 
sobre otra, así como lo afirma Hernández et al. 
(2010): “Esta dirigido a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales. De esta manera se enfoca en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta, o por qué se 
relacionan dos o más variables.” (p 85). En la 
investigación se buscó explicar si el control 
interno tiene algún impacto positivo en la 
gestión de obras municipales.
El tipo de investigación fue aplicada ya que se 
basó en teórias y conceptos científicos, 
además de que se interesa en la solución de 
problemas prácticos. El tipo de estudio según 
su finalidad fue analítico ya que se estudió una 
presunta causa y su efecto. Por su dirección 
temporal, fue transversal ya que se recolectó 
los datos en solo momento del tiempo. Por la 
cronología de los hechos, se estableció que 
fue un estudio retrospectivo porque se inició 
después de que se haya producido el efecto y 
la exposición. Por la asignación del factor de 
estudio, se considera como observacional 
debido a que no fue asignado por los 
investigadores, solo se limitaron a observar el 
fenómeno a medir y analizar determinadas 
variables, sin ejercer un control directo de la 
intervención. 
Las estrategias de recolección de datos que se 
utilizó para la ejecución de la investigación, 
fueron la encuesta: ya que se buscó 
información de las variables identificadas en el 
presente estudio, cuyo instrumento fue un 
cuestionario Ad Hoc, estructurado con 5 
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factores del control interno incurren en forma 
directa en la gestión de Municipalidades del 
Perú, dado que le permiten lograr la eficiencia 
y eficacia para el cumplimiento de los objetivos 
y metas propuestas; como también, mejorar la 
eficiencia en los procesos de trabajo que 
contribuyen al desarrollo organizacional, la 
satisfacción del cliente interno a través de 
d i f e r e n t e s  i n d i c a d o r e s  d e  c a l i d a d 
disminuyendo las deficiencias administrativas 
los riesgos y corrupciones respectivas, 
coadyuvando a la transparencia en las 
gestiones de la organización.
En concordancia con el presente hallazgo, 
Estrada (2017, p.20) en la investigación sobre 
el control interno y la gestión administrativa en 
la Municipalidad Distrital de Ocongate, 
identificó que un nivel de control interno poco 
eficiente, aunque la gestión administrativa fue 
adecuada, asimismo, observó que existente 
relación entre las dimensiones: plan de 
organización, control administrativo, control 
financiero de la variable control interno y la 
gestión administrativa. Este resultado 
determina que los indicadores: Plan de 
organización, control administrativo y 
financiero de la variable Control Interno es un 
factor que condiciona el desempeño de los 
colaboradores ya que deben adecuarse a 
diferentes escenarios de trabajo.
Por su parte, Huerta (2017), halló correlación 
positiva entre el control interno en sus 
dimensiones ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control, información 
y comunicación, monitoreo y gest ión 
administrativa (planeación, organización, 
dirección, control), estableciendo la posibilidad 
de que cuando exista un adecuado control 
interno entonces se tendrá una buena gestión 
administrativa, por ello, se debe monitorear las 
capacidades y profesionalidad de todos los 
trabajadores y ellos tener compromiso en la 
aplicación del control interno.
Otro hallazgo que concuerda con el presente 
estudio, fue el realizado por la Municipalidad 
Provincial  de Lambayeque, habiendo 
identificado limitada influencia del Control 
I n t e r n o  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a 
Municipalidad Provincial. Esto, porque solo 
funcionan dos de los cinco componentes: el del 
ambiente y el de la planificación de actividades 
(ambiente de control). No se aplican la 
evaluación de riesgos, la información y 
comunicación y la supervisión (Santisteban, 
2018, p.82).
F ina lmen te ,  e l  es tud io  pos ib i l i t a  e l 
establecimiento de mejoras en el proceso de 
control interno cumpliendo estrictamente las 
etapas de control.
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Tabla 02. Gestión de obras de las 
Municipalidades Distritales de Pachitea
Fuente. Cuestionario de gestión de obras
Respecto al tipo de gestión que realizaban las 
Municipalidades Distritales en estudio, se 
evidenció que más de la tercera parte de la 
muestra [37.5%(18)] mencionaron que existe 
una ineficiente gestión, 33.3%(16) refirieron 
una gestión regular y 29.2%(14) opinaron por 
una gestión eficiente. (Ver gráfico 02)
Fuente. Cuestionario de gestión de obras
Gráfico 02. Tipo de gestión de obras 
realizada en las Municipalidades 
Distritales de Pachitea
Finalmente, con relación al objetivo general, se 
c o m p r o b ó  l a  h i p ó t e s i s  g e n e r a l 
determinándose la existencia de correlación 
positiva entre ambas variables (rs = 0.476 con 
p<0.05), por lo que se afirma que el control 
interno incide positivamente en la gestión de 
obras municipales d los distritos de Pachitea. 
(Ver tabla 05)
Tabla 03. Prueba de correlación de 
Spearman entre el control interno y la 
gestión de obras Municipales de los 
Distritos de Pachitea
Fuente. Base de datos (Elaboración propia)
De igual manera, el ambiente de control incide 
positivamente en la gestión de obras de las 
Municipalidades Distritales de Pachitea, 
observándose correlación positiva moderada 
(rs = 0.446 con p<0.05). También, se halló que 
la evaluación de riesgos incide positivamente 
en la gestión de obras Municipales Distritales 
de Pachitea (rs = 0.551 con p<0.05) que 
corresponde a un nivel correlación positiva 
moderada. Se obtuvo correlación positiva y 
baja entre las actividades de control gerencial 
y la gestión de obras Municipales Distritales de 
Pachitea (rs = 0.311 con p<0.05). De igual 
modo, los sistemas de información y 
comunicación inciden positivamente en la 
gestión de obras Municipales Distritales de 
Pachitea (rs = 0.542 con p<0.05). Finalmente, 
existe una correlación significativa y alcanza 
un rs = 0.375 con p<0.05 que corresponde a un 
nivel correlación posit iva baja en los 
compromisos de mejora con la Gestión de la 
municipalidad distrital de Pachitea.
Discusión
Los resultados de la presente investigación 
ponen en evidencia que el proceso de control 
interno influye en la gestión de las obras 
municipales, evidenciando que en cierto modo 
se aplican las componentes: el ambiente de 
control, la evaluación de riesgos, las 
actividades de control gerencial, los sistemas 
de información y comunicación y las 
actividades de supervisión. Esta moderada 
relación se explica porque en la realidad del 
estudio, existen debilidades en dichos 
procesos, de tal forma que la gestión también 
presenta niveles moderados, por tanto, 
presenta vulnerabilidades, que exponen 
principalmente a riesgos que no las pueden 
mitigar (Zarpan, 2013). En consecuencia se 
suscitaría lo que Crisólogo (2013), señala, que 
el tipo de ambiente de control que no alcanza el 
grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas de las instituciones incide en la calidad 
de vida de los trabajadores. Remarca que las 
acciones de control influyen en el rendimiento 
del presupuesto versus presupuesto de gasto, 
el grado de información y comunicación 
mejora favorablemente los niveles de 
eficiencia, eficacia y economía, el nivel de 
monitoreo en las actividades de control 
alcanza el desarrollo económico y humano, el 
cumplimiento de las leyes y normas vigentes 
logra al comportamiento de  gastos versus 
ingresos, por fuentes de financiamiento, por 
ello, refuerza que el control interno influye la 
gestión de los gobiernos locales.
Por su parte, Gonzáles (2017), afirma que los 
N % N % N %
Planeación 15 31.3 17 35.4 16 33.3
Monitoreo 16 33.3 14 29.2 18 37.5
Información 
financiera
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factores del control interno incurren en forma 
directa en la gestión de Municipalidades del 
Perú, dado que le permiten lograr la eficiencia 
y eficacia para el cumplimiento de los objetivos 
y metas propuestas; como también, mejorar la 
eficiencia en los procesos de trabajo que 
contribuyen al desarrollo organizacional, la 
satisfacción del cliente interno a través de 
d i f e r e n t e s  i n d i c a d o r e s  d e  c a l i d a d 
disminuyendo las deficiencias administrativas 
los riesgos y corrupciones respectivas, 
coadyuvando a la transparencia en las 
gestiones de la organización.
En concordancia con el presente hallazgo, 
Estrada (2017, p.20) en la investigación sobre 
el control interno y la gestión administrativa en 
la Municipalidad Distrital de Ocongate, 
identificó que un nivel de control interno poco 
eficiente, aunque la gestión administrativa fue 
adecuada, asimismo, observó que existente 
relación entre las dimensiones: plan de 
organización, control administrativo, control 
financiero de la variable control interno y la 
gestión administrativa. Este resultado 
determina que los indicadores: Plan de 
organización, control administrativo y 
financiero de la variable Control Interno es un 
factor que condiciona el desempeño de los 
colaboradores ya que deben adecuarse a 
diferentes escenarios de trabajo.
Por su parte, Huerta (2017), halló correlación 
positiva entre el control interno en sus 
dimensiones ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de control, información 
y comunicación, monitoreo y gest ión 
administrativa (planeación, organización, 
dirección, control), estableciendo la posibilidad 
de que cuando exista un adecuado control 
interno entonces se tendrá una buena gestión 
administrativa, por ello, se debe monitorear las 
capacidades y profesionalidad de todos los 
trabajadores y ellos tener compromiso en la 
aplicación del control interno.
Otro hallazgo que concuerda con el presente 
estudio, fue el realizado por la Municipalidad 
Provincial  de Lambayeque, habiendo 
identificado limitada influencia del Control 
I n t e r n o  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a 
Municipalidad Provincial. Esto, porque solo 
funcionan dos de los cinco componentes: el del 
ambiente y el de la planificación de actividades 
(ambiente de control). No se aplican la 
evaluación de riesgos, la información y 
comunicación y la supervisión (Santisteban, 
2018, p.82).
F ina lmen te ,  e l  es tud io  pos ib i l i t a  e l 
establecimiento de mejoras en el proceso de 
control interno cumpliendo estrictamente las 
etapas de control.
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Respecto al tipo de gestión que realizaban las 
Municipalidades Distritales en estudio, se 
evidenció que más de la tercera parte de la 
muestra [37.5%(18)] mencionaron que existe 
una ineficiente gestión, 33.3%(16) refirieron 
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De igual manera, el ambiente de control incide 
positivamente en la gestión de obras de las 
Municipalidades Distritales de Pachitea, 
observándose correlación positiva moderada 
(rs = 0.446 con p<0.05). También, se halló que 
la evaluación de riesgos incide positivamente 
en la gestión de obras Municipales Distritales 
de Pachitea (rs = 0.551 con p<0.05) que 
corresponde a un nivel correlación positiva 
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baja entre las actividades de control gerencial 
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modo, los sistemas de información y 
comunicación inciden positivamente en la 
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Pachitea (rs = 0.542 con p<0.05). Finalmente, 
existe una correlación significativa y alcanza 
un rs = 0.375 con p<0.05 que corresponde a un 
nivel correlación posit iva baja en los 
compromisos de mejora con la Gestión de la 
municipalidad distrital de Pachitea.
Discusión
Los resultados de la presente investigación 
ponen en evidencia que el proceso de control 
interno influye en la gestión de las obras 
municipales, evidenciando que en cierto modo 
se aplican las componentes: el ambiente de 
control, la evaluación de riesgos, las 
actividades de control gerencial, los sistemas 
de información y comunicación y las 
actividades de supervisión. Esta moderada 
relación se explica porque en la realidad del 
estudio, existen debilidades en dichos 
procesos, de tal forma que la gestión también 
presenta niveles moderados, por tanto, 
presenta vulnerabilidades, que exponen 
principalmente a riesgos que no las pueden 
mitigar (Zarpan, 2013). En consecuencia se 
suscitaría lo que Crisólogo (2013), señala, que 
el tipo de ambiente de control que no alcanza el 
grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas de las instituciones incide en la calidad 
de vida de los trabajadores. Remarca que las 
acciones de control influyen en el rendimiento 
del presupuesto versus presupuesto de gasto, 
el grado de información y comunicación 
mejora favorablemente los niveles de 
eficiencia, eficacia y economía, el nivel de 
monitoreo en las actividades de control 
alcanza el desarrollo económico y humano, el 
cumplimiento de las leyes y normas vigentes 
logra al comportamiento de  gastos versus 
ingresos, por fuentes de financiamiento, por 
ello, refuerza que el control interno influye la 
gestión de los gobiernos locales.
Por su parte, Gonzáles (2017), afirma que los 
N % N % N %
Planeación 15 31.3 17 35.4 16 33.3
Monitoreo 16 33.3 14 29.2 18 37.5
Información 
financiera
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Resumen
La investigación tuvo el objetivo de determinar la relación entre el control interno y la gestión de inventarios de la 
empresa Constructora PETER Contratistas S.R. LTDA de la ciudad de Huánuco en el 2018. Fue de enfoque 
cuantitativo, nivel aplicado, prospectivo, transversal de tipo descriptivo correlacional. La población muestral la 
conformaron 18 trabajadores, seleccionados no probabilísticamente por conveniencia del investigador. Se 
utilizó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario de control interno y de gestión de inventarios, 
previamente validadas y fiabilizadas mediante el Alpha de Cronbach (α = 0,87). Se realizó un análisis descriptivo 
2y la comprobación de hipótesis fue mediante la X , para p < 0,05. Se aplicaron las consideraciones éticas de 
investigación. Los resultados indican que 88.9% (16) consideraron que el control interno se aplicaba de manera 
adecuada y un 11.1% (2) refirieron lo contrario; 94.4% (17) de los encuestados consideró que la gestión de 
inventarios se desarrollaba de forma eficiente y 5.6% (1) consideran como deficiente. La comprobación de 
2hipótesis mostró un valor x  = 4,656 con p = 0,000. Se concluye que el control interno favorece la gestión de 
inventarios de la empresa Constructora PETER Contratistas S.R. LTDA., de la ciudad de Huánuco – 2019.
Palabras clave: control interno, gestión de inventarios, eficiencia, actividades de supervisión.
Abstract
The research aimed to determine the relationship between internal control and inventory management of 
Constructora PETER Contractors S.R. LTDA of the city of Huánuco in 2018. It was of quantitative approach, 
applied level, prospective, cross-sectional of descriptive correlational type. The sample population consisted of 
18 workers, not probabilistically selected for the convenience of the researcher. The survey technique was used 
and as an instrument the internal control and inventory management questionnaire, previously validated and 
reliable using the Cronbach Alpha (α = 0.87). A descriptive analysis was performed and the hypothesis test was 
2carried out using the X , for p <0.05. The ethical research considerations were applied. The results indicate that 
88.9% (16) considered that internal control was properly applied and 11.1% (2) reported otherwise; 94.4% (17) of 
the respondents considered that inventory management was developed efficiently and 5.6% (1) considered as 
2deficient. The hypothesis test showed a value x  = 4,656 with p = 0.000. It is concluded that the internal control 
favors the management of inventories of the company Constructora PETER Contractors S.R. LTDA., From the 
city of Huánuco - 2019.
Keywords: internal control, inventory management, efficiency, supervision activities.
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